
Deel 3: Oplossingen

16/09/2014: projectnota goedgekeurd (met aanbevelingen)
op gemeentelijke begeleidingscommissie,
waar alle actoren vertegenwoordigd zijn

winter 2014 : uitwerking details
binnen de goedgekeurde projectnota 

2015

eind 2014: 
opstarten onteigeningsprocedure

onteigeningsprocedure en
onderhandelingen: min. 3 jaar 

bekomen
bouwvergunning

aanbestedingsprocedure

voorbereidingsfase werken

start werken 

AWV en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken verder aan het 
project. Vandaag is het onmogelijk om met enige zekerheid te zeggen 
wanneer de onteigeningen rond zullen zijn, wanneer de nodige 
vergunningen verleend zullen zijn,… Er is dus ook geen startdatum 
(‘eerste spadesteek’) bekend. We weten wel met zekerheid dat de 
werken ten vroegste in 2019 zullen starten.

Daarom zullen we u de komende jaren op de hoogte houden over 
de vooruitgang van het dossier. Mocht u ondertussen nog vragen 
hebben, kan u zich tot AWV of de gemeente richten:

AWV
T.    016/66 57 50
E.     wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Sint-Pieters-Leeuw
T.    02/371 22 92
E.    mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

TOEKOMSTPERSPECTIEF?
VERDERE STAPPEN
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